

**Moholy-Nagy Művészeti Egyetem**  
**2016. évi módosított közbeszerzési terve (III. módosítás)**

Sorszám	A beszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték (nettó) Ft	Becsült érték (bruttó) Ft	Beszerezési eljárás típusa	Szerződés típusa	Gyorsított eljárás Igen/Nem	Tervezett időpont	Megjegyzés
1.	Műhelyház - Technológiai eszközök 1. - Textil és bőr (Textilipari)	42710000-6	43 360 850 Ft	55 068 280 Ft	nemzeti, nyílt	Adásvételi szerződés	Nem	2016. I. félév	
2.	Műhelyház - Technológiai eszközök 2. - CNC gépek (Lézergravírozó)	42621100-6	11 716 660 Ft	14 880 158 Ft	nemzeti, 1 ajánlattevős	Adásvételi szerződés	Nem	2016. I. félév	
3.	Műhelyház - Technológiai eszközök 3. - Asztalos és modellező (Faipari)	43810000-4	24 794 515 Ft	31 489 034 Ft	nemzeti, nyílt	Adásvételi szerződés	Nem	2016. I. félév	
4.	Műhelyház - Technológiai eszközök 4. - Anyagelőkészítő, polírozó, fémműves (Fémipari)	42630000-1	24 002 524 Ft	30 483 206 Ft	nemzeti, nyílt	Adásvételi szerződés	Nem	2016. I. félév	
5.	Műhelyház - Bútorbeszerzés	39100000-3	35 433 071 Ft	45 000 000 Ft	nemzeti, nyílt	Adásvételi szerződés	Nem	2016. I. félév	
6.	Campusfejlesztés - Tervezés	71220000-6	353 000 000 Ft	448 310 000 Ft	uniós, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	Tervezési szerződés	Nem	2016. I. félév	



**Moholy-Nagy Művészeti Egyetem**  
**2016. évi módosított közbeszerzési terve (III. módosítás)**

Sorszám	A beszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték (nettó) Ft	Becsült érték (bruttó) Ft	Beszerezési eljárás típusa	Szerződés típusa	Gyorsított eljárás Igen/Nem	Tervezett időpont	Megjegyzés
7.	Campusfejlesztés - Mérnök I. - Tervkoordinátor	71000000-8	17 010 023 Ft	21 602 729 Ft	nemzeti, hirdetmény nélküli tárgyalásos	Megbízási szerződés	Nem	2016. 1. félév	
8.	Campusfejlesztés - Mérnök II. - Projektmenedzser	71000000-8	17 275 025 Ft	21 939 282 Ft	nemzeti, hirdetmény nélküli tárgyalásos	Megbízási szerződés	Nem	2016. 1. félév	
9.	Campusfejlesztés - Mérnök III. - Mérnök és műszaki ellenőr	71310000-4 71631000-0 71356300-1 71520000-9 71541000-2	165 000 000 Ft	209 550 000 Ft	uniós nyílt	Megbízási szerződés	Nem	2016. I. félév	
10.	Campusfejlesztés - Bontás és közelműkiváltás	45111100-9 45111290-7	116 535 433 Ft	148 000 000 Ft	nemzeti, nyílt	Kivitelezési szerződés	Nem	2016. II. félév	



**Moholy-Nagy Művészeti Egyetem**  
**2016. évi módosított közbeszerzési terve (III. módosítás)**

Sorszám	A beszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték (nettó) Ft	Becsült érték (bruttó) Ft	Beszerezési eljárás típusa	Szerződés típusa	Gyorsított eljárás Igen/Nem	Tervezett időpont	Megjegyzés
11.	Campusfejlesztés - Generálkivitelezés campus szinten	45000000, 45210000, 71245000, 45110000, 71220000, 45100000, 71421000, 45221250	7 231 496 062 Ft	9 184 000 000 Ft	uniós, nyílt	Generálkivitelezési szerződés	Nem	2016. II. félév	
12.	Portaszolgálat és biztonsági feladatok ellátása 3 szolgálati helyen	79710000-4	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	nemzeti nyílt	Megbízási szerződés	Nem	2016. I. félév	
13.	Takarítás	9091000-6	15 000 000 Ft	19 050 000 Ft	nemzeti nyílt	Megbízási szerződés	Nem	2016. I. félév	
14.	Campus költöztetés	60122150-5	17 000 000 Ft	21 590 000 Ft	Kbt. 115.§	Megbízási szerződés	Nem	2016. I. félév	
15.	Földgázbeszerzés	09123000-7	áreséses		nemzeti nyílt	Kereskedelmi szerződés	Nem	2016. I. félév	



**Moholy-Nagy Művészeti Egyetem**  
**2016. évi módosított közbeszerzési terve (III. módosítás)**

Sorszám	A beszerzés tárgya	CPV kód	Becsült érték (nettó) Ft	Becsült érték (bruttó) Ft	Beszerzési eljárás típusa	Szerződés típusa	Gyorsított eljárás Igen/Nem	Tervezett időpont	Megjegyzés
16.	Informatikai eszközök beszerzése	30213200-7, 30212100-6, 44321000-6, 30233180-6	949 000 Ft	1 300 000 Ft	központosított közbeszerzés, versenyújranyítás	Adásvételi szerződés	nem	2016. augusztus	Norvég projekt+Premo me+MOME egyéb

